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План – график 
мероприятий МБОУ «Саралинская СОШ» 
по введению обновленных ФГОС НОО и ООО на 2021-2022 учебный год

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый эффект
	Документальное подтверждение

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и НОО

	Создание  рабочей группы по разработке  ООП НОО и ООП ООО.
	Сентябрь 2021
	Гребенькова О.В.
	Распределение функций
	Приказ о создании группы

	Участие в заседаниях МС и ШМО
	В течение учебного года
	Янковская Л.В.
Руководители ШМО
	Организация работы по разработке ООП
	Протоколы заседаний.

	Участие в муниципальных совещаниях, семинарах   по введению ФГОС ООО и НОО
	В течение учебного года
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
Руководители ШМО
	Организация работы по введению ФГОС  НОО и ООО
	

	Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ОО
	Сентябрь 2021
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение  новых ФГОС
	Наличие утвержденного плана, приказ по школе

	Разработка рабочих программ  учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами
Определение их соответствия требованиям ФГОС  НОО и ООО
	Февраль – май 2022

Август 2022
	Янковская Л.В.
Учителя-предметники 
Руководители ШМО

	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО

	Рабочие программы  учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей

	Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ  НОО и ОООв соответствии с требованиями ФГОС
	В течение учебного года
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.

	Оценка условий ОУ с учетом требований новых ФГОС 
	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС 

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО  и ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Февраль – апрель 2022
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
Усенко О.А.
Дроздова В.С. 
	Приведение в соответствие материально-технической базы  школы с требованиями новых ФГОС 
	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС  НОО и ООО

	Анализ соответствия учебно – методического обеспечения школы требованиям новых ФГОС

	В течение учебного года
Февраль – апрель 2022
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
Руководители ШМО
	Наличие в ОО учебно – методического сопровождения введения ФГОС


	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС  НОО и ООО

	Комплектование библиотеки  учебниками в соответствии с Федеральным перечнем
	Апрель-август
2022
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
Чувашова Е.Л.
	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС  НОО и ООО

	 Анализ  психолого – педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОО  в соответствии с требованиями ФГОС 
	Февраль – март 2022
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
Усенко О.А.
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС 
	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС  НОО и ООО

	2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО

	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 
	В течение года
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС 
	Локальные акты


	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения  новых ФГОС 
	В течение года
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
Руководители ШМО
	Разработка ООП НОО и ООП ООО.
	Протоколы МС и ШМО

	Издание приказов, регламентирующих введение  новых ФГОС
	Сентябрь – август  2022
	Гребенькова О.В.
	Приказы
	Приказы 

	Утверждение ООП НОО и ООП ООО на заседании педагогического совета 	
	До 01.09.2022 года
	Гребенькова О.В.

	Приказы
	Протокол  заседания педагогического совета. 
Приказ об утверждении ООП ООО и ООП НОО

	Разработка, рассмотрение  и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей
	До 15.09.2022 г
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
Руководители ШМО
учителя – предметники
	Приказ
	Рабочие программы 

	Разработка, рассмотрение  и утверждение программ курсов внеурочной деятельности  
	До 15.09.2022 г
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
Маркова О.Л.
Руководители ШМО
учителя – предметники
	Приказ
	Рабочие программы 

	Проект учебного плана  по  новым ФГОС 
	Апрель – май 2022
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
	Учебный план
	Учебный план 1 и 5 классов на 2022  -2023учебный год

	3.Кадровое обеспечение перехода на  новые ФГОС ООО и НОО

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО
	Сентябрь 2021 – февраль 2022
	Янковская Л.В.

	План курсовой подготовки
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению  новых ФГОС

	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательной деятельности и обеспечения методического сопровождения.
	В течение года
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.

	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС
	

	Изучение педагогами  ПООП ООО и НОО, ФГОС ООО и НОО. Разработка рабочих программ на уровень начального и основного общего образования.
	В течение года
	Янковская Л.В.
Руководители ШМО
учителя - предметники
	Информированность педагогов об особенностях  новых ФГОС 
	Разработка ООП в соответствии с ФГОС

	Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на новыеФГОС 
	В течение учебного года
	Янковская Л.В.
Руководители ШМО
учителя - предметники

	Ликвидация профессиональных затруднений

	Результаты анкетирования педагогов.
Наличие документов о прохождении курсовой подготовки

	4. Информационное обеспечение перехода ОО на новые ФГОС.

	Анкетирование «Готовность педагогов ОО к введению и реализации новых  ФГОС»
	Февраль 2022 г
	Усенко О.А.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
	Результаты анкетирования

	Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания, районные практические семинары и т.д.
	В течение всего периода
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
Руководители ШМО

	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и практических семинаров.
	Протоколы

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых  ФГОС и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания
	В течение учебного года
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
Усенко О.А.
классные руководители 
	Информирование общественности о ходе и результатах введения новых ФГОС
	Протоколы родительских собраний
Информация на сайте  ОУ

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения новых ФГОС 

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на новыеФГОС за счет субвенций по ОО
	Май -  июнь 2022
	
	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС 
	Проект сметы на учебный год 

	6. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС 

	Определение дефицита и приобретение необходимого материально- технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС 
	В течение года

	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.

	Материально – техническое обеспечение
	Оформленная заявка
План необходимых закупок

	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС.
	В течение года
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.
	Выполнение требований к условиям реализации ООП
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	Обеспечение соответствия ИОС  ОО требованиям ФГОС (проект «Цифровая образовательная среда»)
	В течение года
	Гребенькова О.В.
Янковская Л.В.

	Выполнение требований к условиям реализации ООП
	Реализация ФГОС

	Наличие доступа  педагогов школы к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение всего периода

	Гребенькова О.В.
Усенко О.А.

	Выполнение требований к условиям реализации ООП
	Реализация ФГОС



