

Утверждаю
Директор МБОУ «Саралинская СОШ»
_____ О.В.Гребенькова

Дорожная карта
МБОУ «Саралинская СОШ»
по реализации федерального проекта
«Школа Минпросвещения России»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Разработка дорожной карты «Саралинская СОШ» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	До 04.12.2023	Администрация МБОУ «Саралинская СОШ»	Определение вектора в деятельности МБОУ «Саралинская СОШ» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
1.2.	Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Саралинская СОШ»	январь - март 2024г.	Директор МБОУ «Саралинская СОШ»	Распорядительные документы
1.3.				
2. Организационное сопровождение				
2.1.	Назначение координатора по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	До 04.12.2023г	Директор МБОУ «Саралинская СОШ»	Приказ о назначении ответственных лиц
2.2.	Проведение совещаний по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогического коллектива МБОУ «Саралинская СОШ»	1 раз в четверть	Администрация МБОУ «Саралинская СОШ»	1. Информирование педагогических работников и родительской общественности о проекте 2. Мотивация на включение в проект 3. Улучшение материальной базы МБОУ «Саралинская СОШ»
2.3.	Организация самодиагностики и проведение анализа результатов	До 30.12.2023г	Администрация МБОУ	Определение заданного уровня

	самодиагностики МБОУ «Саралинская СОШ» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»		«Саралинская СОШ»	«Школы Минпросвещения России»
2.4.	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	первое полугодие 2024г	Заместитель директора по методической работе	Повышение профессиональной компетенции педагогов
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1.	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	В течение года	Администрация МБОУ «Саралинская СОШ»	Повышение уровня компетенции управленческой команды МБОУ «Саралинская СОШ»
3.2.	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Администрация и педагогические работники МБОУ «Саралинская СОШ»	Повышение уровня компетенции управленческой команды и педагогических работников «Саралинская СОШ»
3.3.	Обзорно-информационная справка об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»	Май 2024г.	Директор, заместитель директора по УВР	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»
3.4.	Участие школьной команды в республиканском семинаре по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики	декабрь - январь 2023 - 2024	Администрация и педагогические работники МБОУ «Саралинская СОШ»	Повышение управленческих компетенций, скорректированная программа развития МБОУ «Саралинская СОШ»
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Создание и ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России»» на официальном сайте МБОУ «Саралинская СОШ»	Январь – февраль, далее в течение 2024 года	Ответственный за сайт	Информирование общественности о проекте
4.2.	Размещение методических материалов, успешных практик на официальном сайте МБОУ «Саралинская СОШ» в разделе «Проект «Школа Минпросвещения России»»	В течение года	Ответственный за сайт, заместитель директора по УВР	Обмен опытом, расширение компетенций
4.3.	Работа с информационным ресурсом	В течение	Администрация	Повышение

	ФГБНУ «ИУО РАО» - Управление качеством	года	МБОУ «Саралинская СОШ»	качества образования
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1.	Проведение экспертизы документов, сопровождающих участие в проекте «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Администрация МБОУ «Саралинская СОШ»	Повышение качества реализации проекта
5.2.	Согласование программы развития «Саралинская СОШ» - участника проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.04.2024г	Администрация МБОУ «Саралинская СОШ»	Корректировка и своевременное принятие управленческих решений
5.3.	Проведение и анализ результатов мониторинга по участию в проекте «Школа Минпросвещения России»	июнь 2024	Администрация МБОУ «Саралинская СОШ»	Своевременное принятие управленческих решений